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EXTRATO DE ADITIVOS DE PRAZO AO CONTRATO N° 1.196/2014 
 

  
Terceiro Aditivo de Prazo ao Contrato n° 1.196/2014 de 11.12.2015, credor: EUPLAN CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA EPP - ME – CNPJ: 05.507.121/0001-48. Objeto: Alterar  a Cláusula Sétima, do Contrato 
para a Finalização da Requalificação da 3ª Etapa da Obra do Cais na Orla Fluvial de Carinhanha-BA, que 
passa a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO: O prazo do presente Aditivo é de até 
12 de abril de 2016, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado desde que observadas 
as disposições dos §§ 1º e 2º do art. 57 da Lei 8.666/93.” 
 
 
 

 

 
 

QUARTO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 1.195/2014 
 

 
Quarto Aditivo de Prazo ao Contrato n° 1.195/2014 de 08.12.2015, credor: EUPLAN CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA EPP - ME – CNPJ: 05.507.121/0001-48. Objeto: Alterar  a Cláusula Sétima, do Contrato 
para a Reforma e Revitalização do Estádio de Futebol Presidente Médici, na sede do Município de 
Carinhanha-BA, que passa a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO: O prazo do 
presente Aditivo é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado desde que observadas as disposições dos §§ 1º e 2º do art. 57 da Lei 8.666/93.” 
 
 

 

CONTRATOS 

Este documento foi assinado digitalmente por Adriana De Oliveira Cardoso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ e utilize o código 3556-94EB-44A7-1A7D.
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

 
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas. Para verificar 

as assinaturas clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3556-94EB-44A7-1A7D ou 

vá até o site https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ e utilize o código abaixo para verificar se este 

documento é válido. 

Código para verificação: 3556-94EB-44A7-1A7D

 

 
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/01/2016 é(são) :

 

 

 Adriana De Oliveira Cardoso - 030.899.305-52 em 28/01/2016 18:19
Tipo: Certificado Digital


